

УТВЕРЖДЕНА

Приказом

от «10» ноября 2021 №210-1-ОД

Директор ГБОУ СОШ

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы

_____ Е.Н. Нестерова

Дорожная карта**ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с. Исаклы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>ноябрь 2021 г.</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	<i>Январь 2022 Август 2022 года</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО
3	Проведение классного родительского собрания в 1-х классах, по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО	<i>Май 2022 г.</i>	Харитоновна И.В. – зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР	Протокол родительского собрания, по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 5-х классах, по вопросу перехода на обновленные ФГОС ООО	<i>Май 2022г.</i>	Крупина Н.И. зам.директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам.директора по ВР	Протокол родительского собрания, по вопросу перехода на обновленные ФГОС ООО
5	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>Май 2022г.</i>	Харитоновна И.В. – зам. директора по УВР, Крупина Н.И. зам.директора по УВР	Аналитическая записка об оценке условий и ресурсного обеспечения школы с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
6	Анализ материально-технической базы школы для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>Май 2022 г.</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО

				и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>1 сентября 2022г.</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Май – июль 2022г.</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Предварительное комплектование на 2022-2023г.	<i>Март-апрель 2022г.</i>	Иванова О.Н. – зам. директора по УВР	Комплектование на 2022-2023 уч.г.

2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС ООО: педагогический совет ШМО	<i>Ноябрь 2021 Июнь 2022 по графику</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, руководители ШМО	Протоколы педагогических советов, Протоколы ШМО
12	Организация участия педагогов школы в апробации примерных рабочих программ по предметам учебного плана начального и основного общего образования	<i>Январь-апрель 2022 г</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	Сертификат
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение	<i>Август - сентябрь 2022</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные

	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Овсянникова с. Исаклы,	ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	<i>До 01.05.2022</i>	Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
15	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	<i>До 01.05.2022</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30 июня 2022 года</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
18	Утверждение списка УМК для НОО и ООО	<i>Август 2022 г.</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Харитонов И.В. – зам. директора по	Приказ об утверждении списка УМК для НОО и ООО с приложением данного списка

			УВР	
19	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы,	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета о рассмотрении и принятию изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.
3. Организационно-методическое и кадровое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
20	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Моисеева Е.Н. – зам. директора по ВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
21	Изучение УМК по реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	<i>Ноябрь 2021 г. Март 2022 г. Июнь 2022 г.</i>	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР, Харитонов И.В. – зам. директора по УВР	План работы на 2022-2023 уч.г. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам. директора по УВР
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Иванова О.Н. зам. директора по УВР	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР

24	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 г.</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 г.</i>	Крупина Н.И. зам. директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
26	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Март 2022 г</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>апрель 2022 г</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР	Аналитические справки заместителей директора по УВР
28	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР	Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
29	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
30	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Васильева Т.Г. зам. директора по УВР, Крупина Н.И. зам. директора по УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации